
 

 

Der gemeinsame Weg zu Ihrer PV Anlage  
 

 

Kunde SolarArt u. Kunde  SolarArt  
PV Anfrage via Telefon oder www  

an den Vertrieb. 
  

 Im Beratungsgespräch werden die Bedürfnisse, 
Maßgaben u. zukünftigen Optionen abgefragt, 
abgewogen u. ein erstes Konzept besprochen. 

 

  

 
Erstellung und Zusendung eines ersten, 

unverbindlichen Angebotes, in Verbindung 
mit einem zeitnahen Vororttermin 

 Beim Vororttermin werden die baulichen 
Gegebenheiten u. Möglichkeiten 

aufgenommen u. mit dem Angebot abgestimmt. 
Des weiteren erläutern wir das Angebot im Detail 

und beantworten offene Fragen. 

 

  Evtl. Angebotsanpassung u. Zusendung 
der finalen Planung. 

Angebotsunterzeichnung u. 
Unterzeichnung der VNB Vollmacht. 

  

  Bestätigung u. Mitteilung des geplanten 
Bautermins. 

 Ca. 4 Wochen vor Baustart technischer 
Vororttermin zur finalen Planung 

(aktuelle Komponenten, Veränderungen am 
Gebäude, am Bedarf,…) 

 

  Auftragsbestätigung 

  Beantragung Netzverträglichkeit u. 
Marktstammdatenregister 

Schriftwechsel über Netzverträglichkeit 
vom Netzbetreiber stets an SolarArt 

weiterleiten 

  

  Terminmitteilung durch Bauleiter 

 Bau der kompletten PV Anlage              
(Module, Wechselrichter, 

Speicher, Wallbox, …)  

 

 Technische Einweisung der Komponenten und 
Monitoring 

 

  1. Rechnung nach Baufortschritt 

  Beantragung des Zählertausches beim 
Netzbetreiber 

 evtl. Restarbeiten  

Infos zu Zählertermin müssen zwingend 
an SolarArt weitergeben werden 

Mitteilung des Zählertermins durch Netzbetreiber 
(je nach Netzbetreiber an Kunde, Solateur oder 

Beide) 

 

 Zählertausch durch Netzbetreiber gemeinsam mit 
SolarArt 

 

Kaufm. Erfassungsbogen des 
Netzbetreibers ausfüllen u. an 

Netzbetreiber zurück. (Steuernr. UST- 
Kleinunternehmer, Bankverbindung) 

Bei Fragen an SolarArt wenden 

  

  Schlussrechnung 

  Erstellung u. Übergabe der 
Anlagendokumentation 

 Zufriedener PV Kunde  
zufriedene SolarArt 

 

 


